

# OGŁOSZENIE

Firma Bickhardt Bau Polska Sp. z o. o. wykonawca zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 na odcinku ul. Oleśnickiej od mostu na rzece Odra w kierunku skrzyżowania z DW 455 w m. Oława Etap 1 i Etap 2” informuje o planowanym rozpoczęciu mobilizacji bitumicznej wg poniższego harmonogramu:

1. Czwartek 25.10.2018r. - warstwy podbudowy bitumicznej z AC 22P na odcinku od granicy miasta do mostu na rzece Odra – wprowadzony zostanie ruch wahadłowy z kierowaniem ręcznym na czas prowadzenia robót
2. Piątek 26.10.2018r. - warstwy wiążące i wyrównawcze z AC 16W na odcinku od granicy miasta do mostu na rzece Odra – wprowadzony zostanie ruch wahadłowy z kierowaniem ręcznym na czas prowadzenia robót
3. Sobota 27.10.2018r. - warstwy wiążące i wyrównawcze z AC 16W na odcinku od granicy miasta do mostu na rzece Odra – wprowadzony zostanie ruch wahadłowy z kierowaniem ręcznym na czas prowadzenia robót
4. Poniedziałek 29.10.2018r. - warstwa ścieralna SMA JENA 16 na odcinku od granicy miasta do mostu na rzece Odra (pas jezdni od ulicy Bocznej i Nadbrzeżnej) - wprowadzony zostanie ruch wahadłowy z kierowaniem ręcznym na czas prowadzenia robót – **wjazd w ulice Nadbrzeżną i Boczna zostanie zamknięty w godzinach 8:00 – 19:00 – prosimy mieszkańców o pozostawienie samochodów poza terenem budowy**
5. Wtorek 30.10.2018r. - warstwa ścieralna SMA JENA 16 na odcinku od granicy miasta do mostu na rzece Odra (pas jezdni od ulicy Orlej i Bażantowej) - wprowadzony zostanie ruch wahadłowy z kierowaniem ręcznym na czas prowadzenia robót – **wjazd w ulice Orlą i Bażantową zostanie zamknięty w godzinach 8:00 – 19:00 – prosimy mieszkańców o pozostawienie samochodów poza terenem budowy**
6. Środa 31.10.2018r. - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S na skrzyżowaniach z ulicą Nadbrzeżną i Boczna – możliwe utrudnienia w ruchu podczas prowadzenia prac

Powyższe zamknięcia spowodowane są technologią wykonywania warstwy ścieralnej SMA JENA 16 o grubości warstwy 10cm.

Wykonawca przez cały okres mobilizacji bitumicznej zapewni dojazd do posesji służbą ratowniczym.

Powyższe terminy uwarunkowane są sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

Osoba do kontaktu: kierownik budowy – Paweł Serafin, tel. 692 164 395

**ZA UTRUDNIENIA BARDZO PRZEPRASZAMY I LICZYMY NA WYROZUMIAŁOŚĆ**